

LILLHÄLLOM 1:89 - ARKITEKTUPPDRAG - FÖRSLAGSHANDLING

Offert tillställs:	Kristina Husberg, Tomas Högberg
Upprättad av:	Johan Björnström
Datum:	2026-05-13
Rev datum:	
Timpris:	1 438 kr Ink. moms

Aktivitet	Tidsåtgång (tim)	Summa (SEK)
Uppstart av projekt. Framtagning av ritningsdefinitionsfiler samt upprättande av modellfil.	0,5	719 kr
Inläsning av detaljplan och planbeskrivning. Framtagning av handling från bygglövsarkivet.	1,5	2 157 kr
Platsbesök för uppmätning av nuvarande utformning. Framtagning av underlag för uppmätning.	2,5	3 595 kr
Framtagning av relationsmodell (nuvarande utformning på byggnaden)	6	8 628 kr
Skissarbete - översiktlig studie av byggnadens utformning i plan i nytt utförande	6	8 628 kr
Kommunikation med beställare kring utformning	2,5	3 595 kr
Granskning & kvalitetskontroll	1	1 438 kr
Ritningshantering, slutjustering, sammanställning och utskick av handlingar till beställare	2,5	3 595 kr
Delsumma:	22,5	32 355 kr

Budgeten är en kostnadsbedömning i enlighet med ABK09 och skall ej ses som ett fast pris.